

План-график

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»
в МАОУ-СОШ № 4 город Асино Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФГОС. Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март 2023 г.	Администрация	Получение предварительной информации, выявление дефицитов
2.	Организация и координация деятельности управленческой команды по вопросам введения ФГОС СОО	Февраль 2023 г.	Директор	Обеспечение процесса управления введения обновленных ФГОС СОО в школе
3.	Ознакомление и получение согласия родителей на обучение с 01 сентября 2023 года по обновленным ФГОС СОО	Апрель 2023 г.	Классные руководители 9 классов	Получение согласия родителей на обучение с 01 сентября 2023 года по обновленным ФГОС СОО
4.	Проведение рабочих совещаний с руководителями ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023 г.	Руководители ШМО	Выявлен перечень дефицитов, намечены пути их ликвидации
5.	Участие в совещаниях, семинарах руководителей ОО по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС СОО	По плану	Администрация	Понимание того, что необходимо для обеспечения ввода обновленных ФГОССОО
6.	Формирование системы контроля готовности школы к введению ФГОС СОО	Март 2023 г.	Администрация	Выполнен промежуточный контроль готовности школы к введению ФГОС СОО
7.	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в ФП учебников	Сентябрь 2023 г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Получение помощи
8.	Разработка и утверждение ООП	До 30 июня	Заместитель	Разработана и

	СОО на основе ФОП	2023 г.	директора по УВР, ВР	утверждена ООП СОО
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО				
9.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Февраль-август, 2023 г.	Администрация школы	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
10.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль, 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОО в соответствии с федеральными, региональными планами-графиками
11.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	До 01.09. 2023 г.	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
12.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС СОО, плана школьных предметных кафедр	Январь-декабрь 2023 г.	Заместитель директора по УВР, ВР, руководители ШМО	Наличие плана методической работы, планов школьных предметных кафедр, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО в ОО
13.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в муниципальных, региональных научно-практических конференциях, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Февраль - декабрь 2023 г.	Администрация	Консультационная и методическая помощь администрации школы и педагогическим работникам, включение методических рекомендаций в свою педагогическую деятельность.
14.	Участие в муниципальных семинарах – практикумах для заместителей по УВР по проектированию ООП СОО, разработке учебных планов на 2023/2024 учебный год	Март – июнь 2023 г.	Заместители директора по УВР	Сформированы общие подходы к проектированию ООП, учтены особенности учебного плана
15.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям	Август 2023 г.	Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой

	обновленного ФГОС СОО			платформе
16.	Анализ соответствия требованиям УМК по предметам учебного плана обновленного ФГОС СОО.	Февраль-март 2023 г.	Заместители директора по УВР, руководители ШМО	Учителями получены рекомендации по использованию УМК в связи с переходом на ФГОС третьего поколения. Снижены риски по реализации УМК обновленных ФГОС СОО
17.	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ СОО	Март – июнь 2023 г.	Заместители директора по УВР, руководители ШМО	Оказана методическая помощь педагогам по
18.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Май-август 2023 г.		Утверждены рабочие программы
19.	Организация стабильного функционирования системы методического консультирования педагогов посредством методического актива	Постоянно	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги	Оказана адресная помощь педагогическим работникам по вопросам реализации ФГОС СОО
20.	Реализация школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	В течение 2023 года	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги	Достигнуто повышение образовательных результатов
21.	Использование учителями – предметниками Федерального Банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги	Сформировано у обучающихся умение решать задачи с различными формулировками
22.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Июнь, 2023 г.	Заместитель директора по УВР	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ; своевременная коррекция деятельности педагогов.

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

23.	Адресное после курсовое методическое сопровождение педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО	Сентябрь – декабрь 2023г.	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Получена методическая поддержка по вопросам реализации ФГОС СОО
24.	Обеспечение повышения квалификации руководителя общеобразовательной организации, всех категорий педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО	Март-август 2023г.	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги	Повышена квалификация разных целевых групп педагогических работников ОО по актуальным проблемам при переходе на ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО				
29.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023 г.	Заместитель директора по УВР, ВР	Выявлен уровень готовности к введению ФГОС СОО
30.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ШМО по вопросам готовности к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль-март 2023г.	Заместитель директора по УВР, ВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО
31.	Организация проведения промежуточного мониторинга реализации ФГОС СОО	Апрель-ноябрь 2023г.	Администрация	Получена объективная информация о качестве реализации ФГОС СОО на данном этапе
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
32.	Информирование родителей (законных представителей) о целях задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, родительские собрания	Постоянно	Администрация	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО о ходе и результатах введения обновленных ФГОС СОО
33.	Наполнение актуальной информацией раздела сайта ОО	Постоянно	Администрация, ответственный за сайт	Информирование участников образовательных отношений
VII. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
34.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений школы на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО	Март-апрель 2023 г.	Администрация	Анализ готовности к введению обновленных ФГОС СОО

35.	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Зам директор апо УВР, библиотекарь	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники
36.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Администрация	Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО